

令和 7 年度 東部ニューギニア現地調査・遺骨収集派遣（第 1 次）日程表（案）

日次	月日	曜日	時間	都市（空港）	行動及び概要
1	5月17日	土	12:00 15:05 18:45	羽田 発 マニラ 着	【羽田空港の会議室にて結団式】 (PR421) ※毎日 マニラ（空港）泊
2	5月18日	日	00:10 08:05	マニラ 発 ポートモレスビー 着	(PR215) ※火、金、日 【事業費の両替】 【現地調査員との打合せ】 【必要物品の購入】 ポートモレスビー 泊
3	5月19日	月			【在バプアニューギニア日本国大使館表敬訪問】 【バプアニューギニア国立博物館表敬訪問】 【現地警察機関（ACPO等）表敬訪問】 【航空会社と検体持ち帰りについて打合せ】 ポートモレスビー 泊
4	5月20日	火	09:30 10:25	ポートモレスビー 発 ラエ 着	(PX102) 【モロベ州政府表敬訪問】 【必要物品の購入】 ラエ 泊
5	5月21日	水		ラエ 発 フィンシュハーフェン 着	(ポート) 【フィンシュハーフェン地区区政府表敬訪問】 【カティカ（推定 5 柱）にて地権者等と話し合い】 フィンシュハーフェン 泊
6	5月22日	木			【カティカ（推定 5 柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 フィンシュハーフェン 泊
7	5月23日	金			【カティカ（推定 5 柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 フィンシュハーフェン 泊
8	5月24日	土			【フィンシュハーフェンの集団埋葬地（推定 423 柱）にて地権者等と話し合い】 【フィンシュハーフェンの集団埋葬地（推定 423 柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 フィンシュハーフェン 泊
9	5月25日	日			【派遣団打合せ及びデータ整理】 【遺骨整理】 フィンシュハーフェン 泊
10	5月26日	月			【フィンシュハーフェンの集団埋葬地（推定 423 柱）にて現地調査・遺骨収集作業】 フィンシュハーフェン 泊
11	5月27日	火		フィンシュハーフェン 発 ラエ 着	【ソング川、サテルベルク周辺にて情報収集、事業周知活動】 (ポート) ラエ 泊
12	5月28日	水	11:05 12:00	ラエ 発 ポートモレスビー 着	(PX103) 【バプアニューギニア国立博物館にて遺骨持出許可証の作成】 【送還する検体の整理】 ポートモレスビー 泊
13	5月29日	木			【バプアニューギニア国立博物館にて遺骨持出許可証の作成及び同許可証の受領】 【在バプアニューギニア日本国大使館にて送還する検体の封印、検体以外の遺骨保管依頼】 【事業費の両替】 【団装備品の整理】 ポートモレスビー 泊
14	5月30日	金	09:20 13:00 14:50 20:30	ポートモレスビー 発 マニラ 着 マニラ 発 成田 着	(PR216) ※火、金、日 (PR432) ※毎日 【厚生労働省出迎え職員に送還した検体の引渡し】 【解団】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

【別紙2】

令和7年度東部ニューギニア現地調査・遺骨収集派遣(第1次) 実施予定地域図

